

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số: **1807**/UBND-TH

Về việc tăng cường quản lý và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày **01** tháng **10** năm 2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy giải ngân và trong quá trình triển khai, các Tổ công tác của UBND tỉnh cũng đã tổ chức họp, đi kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, tỷ lệ giải ngân của các dự án lần đầu tiên đã cao hơn mức bình quân chung toàn quốc, tuy nhiên vẫn còn chậm so với mục tiêu đề ra, trong đó có các dự án trọng điểm của tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, các dự án khởi công mới năm 2024, các dự án chỉ được phép thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2024...

Thực hiện Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 13/9/2024 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp của Tổ Công tác số 2 kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, để đảm bảo tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

**1. Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh:**

Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3, Dự án Trung tâm thể dục thể thao tỉnh, Dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa, Dự án khoa Ung bướu – xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, Dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình (Cơ sở 2)...: Các chủ đầu tư lên kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, tranh thủ, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị (tư vấn, thi công, quản lý dự án) để đảm bảo hoàn thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII vào năm 2025.

- *Trách nhiệm chủ đầu tư:* Chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi sát dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách trực tiếp phối hợp với các địa phương để giải quyết kịp thời cho từng dự án cụ thể, nếu vượt thẩm quyền xử lý, khẩn trương báo cáo UBND tỉnh và các Tổ Công tác UBND tỉnh để tháo gỡ kịp thời.





- *Trách nhiệm UBND các huyện, thị xã thành phố:* Vương mắc về GPMB là vướng mắc liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành trực tiếp tại các huyện, thị xã, thành phố có công trình, dự án thi công, vì vậy yêu cầu các địa phương nghiêm túc phối hợp với các chủ đầu tư triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

## **2. Đối với các dự án khởi công mới năm 2024:**

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và các thủ tục có liên quan khác để triển khai dự án, chậm nhất đến ngày 15/10/2024 phải đưa dự án vào thi công và giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2024. Nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, giải quyết kịp thời.

## **3. Đối với các dự án chỉ được thực hiện và giải ngân đến 31/12/2024:**

Một số nguồn vốn chỉ được phép thực hiện và giải ngân đến ngày 31/12/2024 như: các nguồn vốn năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh), nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023. Hết thời hạn nêu trên, các dự án không giải ngân hết sẽ bị hủy dự toán và sẽ không được bố trí lại trong năm tiếp theo. Vì vậy, yêu cầu các chủ đầu tư chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu ngay khi có khối lượng để giải ngân nguồn vốn.

- Ưu tiên giải ngân nguồn vốn kéo dài và các nguồn vốn chỉ được giải ngân đến ngày 31/12/2024 trước, phân đầu đến 31/12/2024 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.

Nếu đến ***hết ngày 31/12/2024***, dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao (trừ dự án đã hoàn thành dư vốn), bị hủy dự toán dẫn đến dự án thiếu vốn, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật, UBND tỉnh, đồng thời tự chủ động thu xếp nguồn vốn để hoàn thành dự án theo đúng mục tiêu đề ra.

*(Danh mục dự án chỉ được giải ngân đến ngày 31/12/2024 theo*

*Phụ lục đính kèm).*

**4. Đối với các Chương trình mục tiêu Quốc gia** (CTMTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; CTMTQG giảm nghèo bền vững; CTMTQG xây dựng nông thôn mới): Đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân bảo đảm hiệu quả và yêu cầu đặt ra.

**5. Các tổ công tác của UBND tỉnh:** Tập trung kiểm tra, chỉ đạo cụ thể từng dự án, từng công trình, ấn định cụ thể tiến độ thời gian hoàn thành; quyết liệt trong xử lý, quản lý công việc, giao trách nhiệm rõ cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- Sở KH&ĐT, Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH. ✓



**CHỦ TỊCH**

**Trần Thắng**



**PHỤ LỤC**

**CÁC DỰ ÁN CHỈ ĐƯỢC GIẢI NGÂN ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024**

(Kèm theo Công văn số 1807 /UBND-TH ngày 01 tháng 10 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Bình)


Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>9.293.219</b>	<b>753.526,517</b>	
<b>I</b>	<b>NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH</b>				<b>5.918.267</b>	<b>375.791,417</b>	
1	Đầu tư xây dựng khu thực nghiệm nông nghiệp thông minh - Nông nghiệp 4.0 tại Trung tâm Ứng dụng và Thống kê Khoa học và Công nghệ Quảng Bình	Đồng Hới	2022-2024	1811/QĐ-UBND ngày 01/07/2022	10.000	2.589,206	Trung tâm ứng dụng và thống kê khoa học và công nghệ
2	Dự án Đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái Khe Nước Trong thuộc Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong	Lệ Thủy	2022-2024	1528/QĐ-UBND ngày 8/6/2022	12.000	896,227	BQL Khu DTTN Động Châu - Khe Nước Trong
3	Nâng cấp, triển khai, nhân rộng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình	Đồng Hới	2022-2024	2133/QĐ-UBND ngày 09/08/2022	4.500	705,688	Sở Nội vụ
4	Điểm trung bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp	Đồng Hới	2022-2024	2320/QĐ-UBND ngày 26/8/2022	6.000	496,195	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
5	Cải tạo trụ sở làm việc và khuôn viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình	Đồng Hới	2022-2024	2201/QĐ-UBND ngày 12/8/2022	12.000	634,393	Ủy ban MTTQVN tỉnh
6	Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục Trung tâm giáo dục dạy nghề và hỗ trợ Nông dân - Phụ nữ Quảng Bình	Đồng Hới	2022-2024	1746/QĐ-UBND ngày 27/6/2022	7.000	633,393	Hội Nông dân tỉnh
7	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban Dân tộc và nâng cấp hệ thống dữ liệu công tác dân tộc	Đồng Hới	2022-2024	2112/QĐ-UBND ngày 03/08/2022	8.000	1.762,085	Ban Dân tộc tỉnh



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức thành phố Đồng Hới	Đồng Hới	2022-2024	2551/QĐ-UBND ngày 21/9/2022	25.000	3.172,615	Sở Công Thương
9	Sửa chữa, mở rộng trụ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp	Đồng Hới	2022-2024	4295/QĐ-UBND ngày 24/12/2021	10.000	924,276	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
10	Đầu tư xây dựng Khu kỹ thuật và điều trị liên chuyên khoa, bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy	Lệ Thủy	2023-2025	3854/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	50.000	14.444,293	Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy
11	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh (cơ sở 2)	Quảng Ninh	2023-2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022	120.000	35.867,373	Sở Y tế
12	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm và các Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Minh Hoá	Minh Hoá	2023-2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022	6.000	1.202,748	Trung tâm y tế huyện Minh Hoá
13	Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 3)	Đồng Hới	2022-2024	550/QĐ-UBND ngày 01/03/2022	23.000	6.251,761	Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình
14	Cải tạo nâng cấp các hạng mục trong khuôn viên Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Thượng Đăng Thần Nguyễn Hữu Cảnh	Lệ Thủy	2022-2024	3167/QĐ-UBND ngày 17/11/2022	14.947	2.909,389	Sở Văn hóa và Thể thao
15	Đường từ Km56, đường tỉnh 562 vào đến bản Nồng cũ và bản Nồng mới xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch	Bố Trạch	2022-2024	1449/QĐ-UBND ngày 03/06/2022	25.000	4.958,531	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh
16	Đầu tư xây dựng Trung tâm một cửa liên thông Công an tỉnh Quảng Bình	Đồng Hới	2022-2024	1283/QĐ-UBND ngày 23/05/2022	28.000	5.430,888	Công an tỉnh
17	Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Quốc lộ 1A đến Đồn Biên phòng Ngư Thủy và đến xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy	Lệ Thủy	2022-2024	1798/QĐ-UBND ngày 30/06/2022	25.000	6.609,236	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh




STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
1	 2	3	4	5	6	7	8
18	Đường tuần tra và các hạng mục phụ trợ khu quân sự	Lệ Thủy	2022-2024	57/NQ-HĐND ngày 27/05/2022	16.000	3.506,954	BCH Quân sự tỉnh
19	Doanh trại Trung đội công binh và đội 589/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình	Đồng Hới	2022-2024	3414/QĐ-UBND ngày 7/12/2022	14.954	680,403	BCH Quân sự tỉnh
20	Đường giao liên trong khu căn cứ hậu phương tỉnh Quảng Bình	Bố Trạch	2022-2024	3226/QĐ-UBND ngày 23/11/2022	20.000	4.421,538	BCH Quân sự tỉnh
21	Đầu tư xây dựng tuyến đường tại xã Quảng Lưu và xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch	Quảng Trạch	2023-2025	3788/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	15.000	1.398,780	UBND huyện Quảng Trạch
22	Đầu tư xây dựng đường nối từ trục N2 đi các xã phía Bắc và kết nối với trục B2 trước nhà máy may, huyện Quảng Trạch	Quảng Trạch	2023-2025	3408/QĐ-UBND ngày 7/12/2022	40.000	14.877,799	UBND huyện Quảng Trạch
23	Cầu thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới	Đồng Hới	2023 - 2025	2951/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	28.000	2.535,205	UBND TP Đồng Hới
24	Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ thị xã Ba Đồn	Ba Đồn	2023-2025	2644/QĐ-UBND ngày 19/09/2023	75.000	18.503,990	UNND thị xã Ba Đồn
25	Xây dựng Quảng trường biển thị xã Ba Đồn	Ba Đồn	2023-2025	2806/QĐ-UBND ngày 05/10/2023	45.000	7.660,690	UNND thị xã Ba Đồn
26	Kè chống sạt lở bờ suối xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2025	3536/QĐ-UBND ngày 15/12/2022	17.500	20,137	UBND huyện Minh Hóa
27	Kè chống sạt lở bờ suối tại thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2025	3740/QĐ-UBND ngày 27/12/2022	15.000	1.200,034	UBND huyện Minh Hóa



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Tuyến đường ngã tư trung tâm thị trấn Quy Đạt đi tổ dân phố 2, huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2025	3739/QĐ-UBND ngày 27/12/2022	22.000	242,939	UBND huyện Minh Hóa
29	Tuyến đường nối đường Hai Bà Trưng đến Trường Mầm non số 1 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2025	3811/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	20.000	3.356,085	UBND huyện Minh Hóa
30	Tuyến đường giao thông xã Hòa Thanh, huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2025	3733/QĐ-UBND ngày 27/12/2022	15.000	449,056	UBND huyện Minh Hóa
31	Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình	Bố Trạch	2022-2024	1872/QĐ-UBND ngày 07/7/2022	110.000	16.858,587	Sở Công Thương
32	Cải tạo, sửa chữa nhà thiếu nhi Quảng Bình	Đông Hới	2023-2025	1712/QĐ-UBND ngày 23/06/2023	8.000	6,518	Nhà thiếu nhi Quảng Bình
33	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã phía Đông Bắc huyện Quảng Trạch	Quảng Trạch	2023-2025	3650/QĐ-UBND ngày 22/12/2022	25.000	3.490,562	UBND huyện Quảng Trạch
34	Nhà nội trú giáo viên 2 tầng 20 phòng và hạ tầng kỹ thuật Trường THCS&THPT Bắc Sơn	Tuyên Hóa	2022-2024	1369/QĐ-UBND ngày 27/5/2022	9.000	234,912	Trường THCS&THPT Bắc Sơn
35	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và công trình phụ trợ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh	Lệ Thủy	2022-2024	1522/QĐ-UBND ngày 8/6/2022	8.500	19,855	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh




STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
1	 2	3	4	5	6	7	8
36	Nhà lớp học, nhà hiệu bộ và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Trần Hưng Đạo	Lệ Thủy	2022-2024	1960/QĐ-UBND ngày 18/7/2022	7.477	1.628,424	Trường THPT Trần Hưng Đạo
37	Hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng)	Đồng Hới	2022-2024	1170/QĐ-UBND ngày 09/05/2022	60.000	2.713,692	Ban Quản lý Khu kinh tế
38	Dự án Đầu tư xây dựng các trục đường giao thông KCN Tây Bắc Quán Hâu	Quảng Ninh	2017-2024	861/QĐ-UBND ngày 23/03/2021; 1171/QĐ-UBND ngày 9/5/2022	57.000	3.055,729	Ban Quản lý Khu kinh tế
39	Đầu tư mua sắm thiết bị kỹ thuật chuẩn HD cho hệ thống mạng sản xuất chương trình và nâng cao năng lực quản lý của Đài PT&TH Quảng Bình	Đồng Hới	2022-2024	2241/QĐ-UBND ngày 18/08/2022	25.000	1.011,340	Đài PT&TH Quảng Bình
40	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc UBND tỉnh	Đồng Hới	2022-2024	3362/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	30.000	5.802,404	VP UBND tỉnh
41	Nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh	Đồng Hới	2023-2025	92/QĐ-UBND ngày 10/12/2022; 851/QĐ-UBND ngày 17/04/2023	25.000	5.893,280	VP Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
42	Đường từ nhánh Đổng đường Hồ Chí Minh vào Khu du lịch sinh thái Trầm Més (gđ2)	Bố Trạch	2022-2024	56/QĐ-UBND ngày 11/01/2022	20.000	851,470	Sở Du lịch
43	Dự án Cấp nước sinh hoạt cụm xã phía Tây huyện Lệ Thủy (giai đoạn 1)	Lệ Thủy	2022-2024	2246/QĐ-UBND ngày 18/8/2022	37.000	4.309,077	Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
44	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC)	Đồng Hới	2023-2025	2855/QĐ-UBND ngày 20/10/2022	220.000	1.594,131	Trung tâm kiểm soát bệnh tật



STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư			Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT			
1	2	3	4	5	6	7	8	
45	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng cường toàn diện khu vực tiêu vùng sông Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, tiêu dự án tỉnh Quảng Bình	Quảng Bình	2018-2024	3590/QĐ-UBND ngày 25/10/2018; 1142/QĐ-UBND ngày 14/4/2020	40.699	274.638	Sở Du lịch	
46	Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình	Quảng Bình	2018-2026	3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 và số 3944/QĐ-UBND ngày 17/10/2019	31.330	2.481	Sở Nông nghiệp và PTNT	
47	Bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường cho di tích khảo cổ Bầu Tró	Đông Hới	2023-2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022	50.000	199.835	Sở Văn hóa và Thể thao	
48	Tôn tạo, nâng cấp khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Xuân Sơn	Bố Trạch	2022-2024	2134/QĐ-UBND ngày 9/8/2022	15.000	204.207	Tỉnh đoàn Quảng Bình	
49	Dự án Nâng cấp mở rộng công trình nước sạch nông thôn	Quảng Trạch; Lệ Thủy; Bố Trạch	2023-2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022	23.000	318.214	Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn	
50	Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cho Khu DTTN Đông Châu – Khe Nước Trong	Lệ Thủy	2023-2025	3161/QĐ-UBND ngày 17/11/2022	20.000	173.626	BQL Khu DTTN Đông Châu - Khe Nước Trong	
51	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm và các Trạm y tế thuộc Trung tâm y tế thành phố Đông Hới	Đông Hới	2023-2024	3849/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	7.000	1.183,395	TTYT TP Đông Hới	
52	Xây dựng phòng học bộ môn Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Giai đoạn 2)	Đông Hới	2023-2025	3619/QĐ-UBND ngày 20/12/2022	9.000	287,812	Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp	
53	Đầu tư xây dựng đường Triệu Quang Phục, phường Bắc Nghĩa	Đông Hới	2023 - 2025	2363/QĐ-UBND ngày 31/08/2022	30.000	422.249	UBND TP Đông Hới	
54	Dự án: Đầu tư xây dựng các tuyến đường xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch	Quảng Trạch	2023-2025	3225/QĐ-UBND ngày 22/11/2022	22.000	4.901,799	UBND huyện Quảng Trạch	
55	Tuyến đường kết nối trung tâm thị xã Ba Đồn đi trung tâm huyện Quảng Trạch	Thị xã Ba Đồn	2023-2025	2346/QĐ-UBND ngày 29/8/2022	27.000	7.287,16	UNND thị xã Ba Đồn	
56	Cầu vượt lừ Tân Lý, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2025	3797/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	29.000	56,355	UBND huyện Minh Hóa	




STT	 Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
1		3	4	5	6	7	8
57	Đầu tư xây dựng tuyến đường xã Yên Hóa	Minh Hóa	2023-2025	3644/QĐ-UBND ngày 22/12/2022	22.000	3.121,588	UBND huyện Minh Hóa
58	Xây dựng mới các Trạm và Chốt Kiểm lâm (Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa, Trạm Kiểm lâm Khe Gát, Chốt Kiểm lâm Cây Ngá, Chốt Kiểm lâm 39, Chốt Kiểm lâm và Điểm dừng chân Trạ Ang)	Bố Trạch, Minh Hóa	2022-2024	998/QĐ-UBND ngày 18/4/2022	25.000	507,374	BQL Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bàng
59	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình	Quảng Bình	2018-2025	1769/QĐ-UBND ngày 30/5/2018; 93/NQ-HĐND ngày 10/12/2022	259.650	1.032,791	Sở Kế hoạch và Đầu tư
60	Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới	Đồng Hới	2017-2024	3473/QĐ-UBND ngày 02/10/2017; 94/NQ-HĐND ngày 10/12/2022	176.748	6.318,782	UBND tỉnh (BQL Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu Thành phố Đồng Hới)
61	Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp trung tâm và các trạm y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa	Tuyên Hóa	2023-2025	56/NQ-HĐND ngày 27/05/2022	22.000	4.423,728	Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa
62	Nâng cấp tuyến Đường tỉnh 562	Bố Trạch	2023-2025	75/QĐ-UBND ngày 13/01/2023	120.000	29.275,451	Sở Giao thông Vận tải
63	Đường ven biển và Cầu Nhật lệ 3 tỉnh Quảng Bình						
-	Dự án thành phần 1: Đường ven biển	Toàn tỉnh	2021-2026	1680/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; 812/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh	2.197.000	12.412,954	Sở Giao thông Vận tải



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chức đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Dự án thành phần 2: Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu	Đông Hới	2022-2026	2409/QĐ-UBND ngày 6/9/2022	1.300.000	42.499,507	Sở Kế hoạch và Đầu tư
64	Dự án đầu tư vườn thực nghiệm KHCN và ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong sản xuất và chế biến	Đông Hới	2019-2021	3880/QĐ-UBND ngày 31/10/2018	14.552	522,082	Trung tâm ứng dụng và thống kê khoa học và công nghệ
65	Đường liên thôn Đông Giang - Đại Sơn xã Đông Hóa, huyện Tuyên Hóa	Tuyên Hóa	2018-2020	3967/QĐ-UBND 31/10/2017	9,910	91,463	UBND xã Đông Hóa
66	Đường kết hợp kè chống xói lở ven biển xã Cảnh Dương (giai đoạn 2)	Quảng Trạch	2020-2022	4155/QĐ-UBND 30/10/2019	12.500	65.000	UBND xã Cảnh Dương
67	Trường THCS Thống Nhất của Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muộn	huyện Thả Khéc, tỉnh Khăm Muộn, Lào	2022-2024	535/QĐ-UBND ngày 15/03/2023	25.000	15.152,701	Sở Ngoại vụ
68	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư công trình Cầu Nhật Lệ 3 và đường 02 đầu cầu xã Bao Ninh	Đông Hới	2022-2025	1410/QĐ-UBND ngày 23/10/2023	38.000	27.460,939	Sở Kế hoạch và Đầu tư
69	Đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải tại KCN Tây Bắc Đông Hới và KCN Bắc Đông Hới	Đông Hới	2023-2024	2997/QĐ-UBND ngày 23/10/2023	20.000	19.304,880	Ban Quản lý Khu kinh tế
II	<b>NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG</b>				<b>3.374.952,0</b>	<b>377.735,1</b>	
II.1	<b>NSTW trong nước theo ngành lĩnh vực và đối ứng ODA</b>				<b>1.690.860</b>	<b>105.216,1</b>	



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
1	 2	3	4	5	6	7	8
1	Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn I	Lệ Thủy	2020-2023	1304/QĐ-UBND ngày 19/4/2017; 1999/QĐ-UBND ngày 16/6/2020; 4298/QĐ-UBND ngày 24/12/2021	33.835	19.716,6	UBND huyện Lệ Thủy
2	Dự án Kè biển Hải Thành-Quang Phú, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 2)	Đồng Hới	2020-2023	1833/QĐ-UBND ngày 21/6/2021	100.000	25.067	UBND TP Đồng Hới
3	Dự án Đường Hồng Hóa - Yên Hóa - Quy Đạt, huyện Minh Hóa (giai đoạn 1)	Minh Hóa	2021-2024	2254/QĐ-UBND ngày 20/7/2021	100.000	12.190,8	UBND huyện Minh Hóa
4	Xây dựng nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới	Đồng Hới	2021-2024	2346/QĐ-UBND ngày 26/7/2021	100.000	22.437	UBND TP Đồng Hới
5	Hệ thống đường nối từ trung tâm thành phố đi sân bay Đồng Hới	Đồng Hới, Quảng Ninh	2022-2025	4561/QĐ-UBND ngày 29/12/2021	200.000	8.037	UBND TP Đồng Hới
6	Xây dựng Hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch đến Quốc lộ 12A	Quảng Trạch	2021-2024	2319/QĐ-UBND ngày 23/7/2021	210.000	16.786	UBND huyện Quảng Trạch
7	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiêu dự án tỉnh Quảng Bình	Toàn tỉnh	2018-2025	18/5/2018; 1769/QĐ- UBND 30/5/2018; 93/NQ-HĐND ngày 16/12/2022	947.025	981,7	Sở Kế hoạch và Đầu tư
<b>II.2</b>	<b>Vốn nước ngoài (ODA)</b>				<b>1.294.092</b>	<b>61.735</b>	
1	Dự án cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Bình	Tỉnh Quảng Bình	2022-2025	3199/QĐUBND ngày 05/10/2021	347.067	21.735	Ban QLDA Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh Quảng Bình





STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiểu dự án tỉnh Quảng Bìn	Toàn tỉnh	2018-2025	18/5/2018; 1769/QĐ-UBND 30/5/2018; 93/NQ- HDND ngày 16/12/2022	947.025	40.000	Sở Kế hoạch và Đầu tư
<b>II.3</b>	<b>Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024</b>				<b>145.000</b>	<b>10.539</b>	
1	Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình				145.000	10.539	
-	Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2024	3785/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	15.000	1.216	Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa
-	Dự án thành phần 2: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa	Tuyên Hóa	2023-2024	3921/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	25.000	118	Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa
-	Dự án thành phần 3: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch	Bố Trạch	2023-2024	3919/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	30.000	15	Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch
-	Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới	Đồng Hới	2023-2024	3920/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	20.000	1.749	Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới
-	Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy	Lệ Thủy	2023-2024	3784/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	25.000	7.379	Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy
2	Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình	Quảng Bình	2023-2024	1046/QĐ-UBND ngày 08/5/2023	30.000	62	Sở Y tế
<b>II.4</b>	<b>Nguồn vốn NSTW năm 2024 hoàn trả cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (do năm 2023 điều chuyển vốn từ CTPH sang nguồn vốn NSTW theo ngành, lĩnh vực)</b>				<b>145.000</b>	<b>100.245</b>	



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư		Số vốn chi được thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2024	Chủ đầu tư
				Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình				145.000	100.245	
-	Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa	Minh Hóa	2023-2024	3785/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	15.000	9.000	Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa
-	Dự án thành phần 2: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa	Tuyên Hóa	2023-2024	3921/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	25.000	17.100	Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa
-	Dự án thành phần 3: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch	Bố Trạch	2023-2024	3919/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	30.000	20.375	Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch
-	Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa.khoa thành phố Đồng Hới	Đồng Hới	2023-2024	3920/QĐ-UBND ngày 30/12/2022	20.000	11.750	Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới
-	Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy	Lệ Thủy	2023-2024	3784/QĐ-UBND ngày 29/12/2022	25.000	17.020	Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy
2	Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 15 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Bình	Quảng Bình	2023-2024	1046/QĐ-UBND ngày 08/5/2023	30.000	25.000	Sở Y tế
II.5	<b>Nguồn dự phòng NSTW năm 2023</b>						
1	Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn	Ba Đồn	2024	793/QĐ-UBND ngày 03/4/2024	100.000	100.000	BQLDA ngành NN và PTNT

*(Handwritten signature)*