

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số: **549** /UBND-TH

V/v triển khai các công trình, dự án trong quá trình thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày **02** tháng **4** năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025; số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 337/UBND-TH ngày 06/3/2025 và Công văn số 413/UBND-TH ngày 17/3/2025 về việc rà soát, tạm dừng việc triển khai các công trình, dự án trong quá trình thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trên cơ sở vướng mắc, kiến nghị đề xuất của các địa phương và các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai thực hiện; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 528/STC-TH ngày 28/3/2025 về tham mưu việc triển khai các công trình, dự án mua sắm chi thường xuyên trong quá trình thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của các địa phương. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1.1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, xã (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục) theo Công văn số 337/UBND-TH ngày 06/3/2025, thực hiện như sau:

a) Đối với các dự án bố trí vốn năm 2025 để quyết toán hoàn thành dự án: Tiếp tục thực hiện và giải ngân hoàn thành dự án, đưa công trình vào hoạt động tránh gây lãng phí.

b) Đối với các dự án khởi công mới, đã có chủ trương và bố trí vốn năm 2025, đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, đã phê duyệt nhưng chưa triển khai, đã công bố mời thầu, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, hoặc đã ký hợp đồng nhưng chưa triển khai thi công: Tạm dừng thực hiện cho đến khi có chỉ đạo mới.

c) Đối với các dự án đang triển khai thi công dở dang (không thuộc trường hợp a): Yêu cầu tập trung chỉ đạo xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí cho đến khi có chỉ đạo mới.

d) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn ngân sách tỉnh, huyện: Cho phép tiếp tục triển khai các dự án đang triển khai dở dang theo đề xuất của UBND các huyện, thị xã nhằm phát huy hiệu quả công trình, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, gồm:

- Dự án Trung tâm Văn hóa huyện Tuyên Hóa;
- Dự án Trang thiết bị nội thất và các hạng mục phụ trợ Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hóa;
- Dự án kè chống sạt lở khuôn viên và hàng rào trụ sở Huyện ủy Tuyên Hóa;
- Dự án nhà làm việc một cửa liên thông UBND thị trấn Đồng Lê;
- Dự án xây dựng mới nhà làm việc Trụ sở UBND xã Mai Hóa.
- Dự án Xây dựng Trụ sở xã Ngư Thủy;
- Dự án Xây dựng Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Lệ Thủy;
- Dự án Nhà thi đấu đa năng và các công trình phụ trợ, thị xã Ba Đồn;
- Dự án Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Đồng Hới;
- Dự án Điểm trung bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp.

1.2. Về mua sắm chi thường xuyên

Cho phép thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị cho các đơn vị không thuộc diện sắp xếp:

- Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị cho các đơn vị không thuộc diện sắp xếp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.
- Kinh phí lắp đặt, nâng cấp Đài truyền thanh ứng dụng CNTT theo Đề án phát triển hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT do Đài truyền thanh được lắp đặt tại các cụm dân cư, không bị ảnh hưởng bởi sáp nhập xã, phường.
- Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhà văn hóa thôn tại các xã do các thôn chưa bị ảnh hưởng bởi sáp nhập xã, phường.
- Kinh phí hỗ trợ đóng thuyền đua cho các xã tham gia giải đua thuyền truyền thống đối với các xã (tổ chức đợt Lễ 30/4 trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã).
- Kinh phí Mua sắm trang phục Dân quân tự vệ năm 2025.

1.3. Tập trung giải quyết các nhiệm vụ trước khi sắp xếp gồm: Quyết toán các công trình, dự án hoàn thành; ưu tiên nguồn lực để trả nợ (bao gồm nợ xây

dụng cơ bản, chi thường xuyên và các chương trình mục tiêu quốc gia...); thu hồi tạm ứng, không để dư ứng đối với chương trình, dự án đang dở dang.

1.4. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên đối với các công trình, dự án do cấp xã quyết định đầu tư.

1.5. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc quyết định tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định và không để thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

2. Về các dự án xây dựng thiết chế văn hóa thôn, bản và xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, bản

Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (cơ quan tham mưu đề xuất) chủ trì phối hợp với các Sở, ngành rà soát, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình này theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí và kịp thời giải ngân nguồn vốn.

3. Về đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc cơ quan cấp tỉnh theo Công văn số 413/UBND-TH ngày 17/3/2025

Cho phép các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, các cơ sở chăm sóc đối tượng yếu thế của xã hội, sửa chữa công trình an sinh xã hội, lưu giữ hiện vật, giá trị di sản, bảo tồn tiếp tục triển khai các dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở để thực hiện nhiệm vụ (*đối với nguồn vốn ngân sách địa phương mới được bố trí năm 2025*).

Giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.

CHỦ TỊCH



Trần Phong