

KẾ HOẠCH

Chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trung quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Công văn số 4738/BTC-TH ngày 14/4/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trung quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Bảo đảm tính liên tục, nhất quán trong quản lý và triển khai các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công, không để xảy ra đình trệ, gián đoạn do ảnh hưởng của việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước (NSNN) và pháp luật có liên quan; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

- Quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

2. Yêu cầu:

- Việc bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn đầu tư công phải được thực hiện đầy đủ, đúng phạm vi quản lý, có đầy đủ hồ sơ tài liệu kèm theo; hạn chế tối đa các thủ tục phát sinh không cần thiết, các cơ quan, đơn vị phải lập biên bản bàn giao, tiếp nhận hồ sơ dự án (hồ sơ pháp lý, hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn của dự án, hồ sơ nhận nợ và trả nợ vay lại), tài liệu giữa các bên, kể cả các khoản tạm ứng, nợ phải thu, phải trả (nếu có). Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí.

- Việc bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn



đầu tư công cần bảo đảm không làm ảnh hưởng, gián đoạn việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đối với các dự án đang đầu tư dở dang nhưng cần thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, công năng sử dụng, các cơ quan, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh ngay theo quy định. Cấp quyết định đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thành dự án, không để dự án dở dang, gây lãng phí, trường hợp cần điều chỉnh mục tiêu, công năng sử dụng để phù hợp với tổ chức bộ máy mới, thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định.

- Phân công rõ người, rõ trách nhiệm; bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn các thủ tục thẩm định, phê duyệt, giải phóng mặt bằng, thanh toán, quyết toán, nhận nợ và trả nợ vay lại.

- Liên quan đến công tác quản lý nợ cho vay lại chính quyền địa phương đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phải bảo đảm tính kế thừa của các nghĩa vụ nợ hiện hành của bên vay (UBND cấp tỉnh) và bên cho vay lại (Bộ Tài chính hoặc cơ quan được ủy quyền cho vay lại); đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng (nếu có) đến việc chuẩn bị đầu tư hoặc đang trong giai đoạn triển khai các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

- Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và pháp luật có liên quan; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng:

Các chương trình, nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư công chịu ảnh hưởng bởi quá trình sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính tại tỉnh Quảng Bình.

2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công (bao gồm vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài) trong phạm vi toàn tỉnh đang tiến hành sắp xếp, kiện toàn bộ máy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo/Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, theo dõi, điều phối chung việc tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn đầu tư công trong giai đoạn sáp nhập. **Thời hạn hoàn thành trước 30/4/2025.**

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi các đơn vị, địa phương về hướng dẫn chuyển tiếp quản lý các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trung



quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp. **Thời hạn hoàn thành trước 30/4/2025.**

- Tổng hợp toàn bộ các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh phương án chuyển tiếp, xử lý sau khi sáp nhập xã và bỏ cấp huyện. **Thời hạn hoàn thành trước ngày 01/6/2025.**

- Tổng hợp, rà soát các dự án trụ sở đang triển khai xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý với từng dự án (tiếp tục thực hiện hoặc điều chỉnh dự án phù hợp với mục đích sử dụng) đảm bảo tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí. **Thời hạn hoàn thành trước ngày 01/6/2025.**

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

2.1 Thành lập Ban chỉ đạo/Tổ Công tác liên ngành (Do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban/Tổ trưởng) để chỉ đạo, theo dõi, điều phối việc tổ chức thực hiện bàn giao, các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch vốn đầu tư công trước và trong giai đoạn sáp nhập, chia tách. Phân công đầu mỗi chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh trên địa bàn, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. **Thời hạn hoàn thành trước ngày 05/5/2025.**

2.2 Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương rà soát, tổng hợp, lập danh mục dự án kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Văn bản số 4738/BTC-TH của Bộ Tài chính và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh. **Thời hạn hoàn thành 15/5/2025.**

Trên cơ sở đó triển khai các nhiệm vụ sau:

+ Tập trung xử lý nợ đọng XDCCB của các dự án thuộc ngân sách cấp huyện;
+ Trình phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành, nghiệm thu theo đúng quy định;

+ Bố trí vốn để thu hồi ứng trước các dự án tạm ứng nguồn chưa thu hồi;

+ Phối hợp phòng giao dịch KBNN khu vực XI để thu hồi tạm ứng (xây lắp, tư vấn...) các dự án do UBND huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư.

Thời hạn hoàn thành trước 10/6/2025.

- Có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai các nội dung *như mục 2.2* thuộc nguồn vốn cấp xã để thuận lợi cho quá trình bàn giao, tiếp nhận sau khi sáp nhập các xã.

Thời hạn hoàn thành trước 10/6/2025.

2.3 Ổn định tổ chức hoạt động, đảm bảo tất cả thủ tục liên quan tới thẩm định, phê duyệt, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán... được thực hiện liên tục, không đình trệ cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định việc



sắp xếp tổ chức bộ máy, tuyệt đối không gián đoạn công tác với lý do “chờ sắp nhập” hay “bỏ cấp hành chính”.

3. Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh:

Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính trong hướng dẫn, tổng hợp, rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án quản lý chuyên tiếp đối với các dự án thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách/quản lý nhà nước.

4. Kho bạc nhà nước khu vực XI (phụ trách địa bàn tỉnh Quảng Bình)

- Đảm bảo duy trì việc thanh toán và giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được liên tục, không bị gián đoạn bởi quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đối chiếu số liệu phục vụ công tác thu hồi tạm ứng, chốt số liệu thanh toán phục vụ cho việc bàn giao, tiếp nhận các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.


Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, xử lý, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Phong